

Total obras
106

Em desenho
7

Em produção
17

Atrasadas
9

Finalizadas
6

Valor em aberto
105.062 €

Sem preço
5

Obras por estado

Finalizado (6)

Desenho (7)

Producao (17)

Arquivado (76)

Arquivado (76)

Producao (17)

Desenho (7)

Finalizado (6)

Obras por responsável

Paulo

Top clientes (nº de obras)

MÓVEIS J.F. VIVA

ANTONIO JESUS DA CUNHA ...

LIGEIRO & SILVA - MOBIL...

PAVICLÁUDIO, LDA

RIOCRATIVO LDA

TECNOLAME- INDÚSTRIA DE...

VITOR JOSE PEREIRA

Obras atrasadas (9)

Processo	Cliente	Responsável	Data Entrega	Dias Atraso
26.0722_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	23-05-2026	33
26.0766_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	30-05-2026	28
26.0829_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	10-06-2026	17
26.0898_01_01_LIGEIRO_SILVA	LIGEIRO & SILVA - MOBILIARIO E CARPINTARIA LDA	Paulo	19-06-2026	8
26.0928_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	20-06-2026	7
26.0914_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	22-06-2026	5
26.0968_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	25-06-2026	2
26.0827_01_01_JF_VIVA	MÓVEIS J.F. VIVA	Paulo	26-06-2026	2